

**Uchwała Nr XXII/233/04  
Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 29 grudnia 2004r.

**w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinka na lata 2004 – 2006  
oraz prognozy na lata 2007 - 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W „Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2006 oraz prognozy na lata 2007 - 2013”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/177/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004r. wprowadza się zmiany według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się tekst jednolity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinka na lata 2004 – 2006 oraz prognozy na lata 2007 – 2013, zawierający wprowadzone zmiany oraz wynikające z wniesionych zmian prognozy w dochodach i wydatkach Miasta w objętym planem okresie. Tekst jednolity przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZALĄCZNIKI**

---

W opracowaniu „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Szczecinek na lata 2004-2006 oraz prognoza na lata 2007 -2013” dokonano następujących zmian:

- 1) w zadaniu nr 1- „**Zagospodarowanie brzegów jeziora Trzesiecko w mieście Szczecinek**” – w punkcie 5 opisu zadania dodaje się tekst uzupełniający „oraz sadzenie topoli przy ul. Mickiewicza”
- 2) w zadaniu Nr 4: „Budowa kina z parkingami w mieście Szczecinek”
  - a) dotychczasowa nazwę zadania „Budowa kina z parkingami w mieście Szczecinek” zastępuje się zapisem „Adaptacja kina „Przyjaźń” na **kompleks kultury ze sceną widowiskowo - kinową oraz nową siedzibą SzOK**”,
  - b) zapis punktu 1 opisu zadania „Projekt kina i jego realizacja” zastępuje się zapisem „Projekt kompleksu kultury i jego realizacja”,
  - c) zmienia się wysokość łącznych nakładów do poniesienia z kwoty w wysokości 4 760 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 7 980 000 zł,
- 3) w zadaniu Nr 5 – „**Modernizacja starego stadionu OSiR w Szczecinku**”:
  - a) zmienia się kwotę łącznych nakładów do poniesienia z dotychczasowej kwoty 1 500 000 zł na wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego kwot 3 080 000 zł,
  - b) zmienia się okres realizacji inwestycji z dotychczas planowanego na rok 2007 na planowany obecnie, wynikający z technologii robót, 2005 – 2008,
  - c) w opisie zadania dodaje się akapit w brzmieniu: „Inwestycja realizowana w ramach Zachodniopomorskiego Programu Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Euroboiska 2005 – 2012”,
- 4) w **zadaniu Nr 6** – „Budowa infrastruktury technicznej nowych osiedli domków jednorodzinnych - osiedle Piłska + osiedle Marcein + infrastruktura Raciborki”
  - a) w opisie zadania po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: „Budowa infrastruktury technicznej służącej aktywizacji gospodarczej i ekonomicznej **terenów byłej bazy RSOP**”,
  - b) zmienia się planowana kwotę kosztów realizacji inwestycji z dotychczasowej w wysokości 6 100 000 zł na kwotę 8.370.000 zł wynikającą z rozstrzygniętego przetargu na realizację punktów 1 - 3 z opisu inwestycji oraz wynikającej z opracowanego kosztorysu inwestorskiego na realizację p-ktu 4 z opisu inwestycji,
- 5) w zadaniu Nr 7 – „**Budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta - drogi oś. Winniczna**”
  - a) zmienia się termin realizacji inwestycji z planowanego 2009 – 2010 na okres 2005 – 2007,
  - b) w związku ze zmianą okresu realizacji zmienia się podział planowanej kwoty 1 200 000 zł przewidzianej na realizację inwestycji ; na rok 2005-60 000 zł, na rok 2006 – 440 000 zł, na rok 2007 – 700 000 zł,
- 6) w zadaniu Nr 12 – „**Redukcja ilości biogenów w wodach jeziora Trzesiecko**”
  - a) zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego w dotychczasowym opracowaniu w latach 2006 – 2007 na lata 2004 – 2006,
  - b) w związku ze zmianą okresu realizacji inwestycji zmienia się podział planowanej kwoty w wysokości 1 000 000 zł przewidzianej na jej realizację w wysokości: na rok 2004 - 20 000 zł, na rok 2005 – 680 000 zł i na rok 2006 – 300 000 zł,
- 7) w zadaniu Nr 14 - „**Budowa podczyszczaczy wód opadowych wpadających do jeziora Trzesiecko**” - dokonuje się zmiany daty uwidocznionej w tabelarycznym zestawieniu kosztów: z błędnie wpisanej 2004, 2005, 2006 na prawidłową uwidocznioną w opisie zadania 2005, 2006, 2007,
- 8) w zadaniu Nr 15 – „**Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1**”:
  - a) dokonuje się zmiany planowanej kwoty na realizację inwestycji w wysokości 1 470 000 zł na kwotę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji w wysokości 1 520 000 zł,
  - b) zmienia się planowany okres realizacji inwestycji z planowanego roku 2004 na lata 2004 – 2005 oraz dokonuje się podziału planowanej 1 520 000 zł kwoty kosztów realizacji inwestycji w wysokości: na rok 2004 – 20 000 zł i rok 2005 w wysokości 1 500 000 zł,
- 9) w zadaniu Nr 16 „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7**” w tabelarycznym zestawieniu kosztów inwestycji zmienia się błędnie wpisany rok realizacji inwestycji 2005 na prawidłowy 2004 – tak jak w określeniu zadania oraz dokonuje się zmiany kosztu inwestycji wynikającej z przeprowadzonego postępowania przetargowego z kwoty 2 380 000 zł na kwotę 2 984 000 zł,
- 10) w zadaniu Nr 18 – „**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej**” dokonuje się zmiany planowanej kwoty na realizację inwestycji w wysokości 2 550 000 zł na kwotę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji w wysokości 3 023 000 zł,
- 11) w zadaniu nr 19 – „**Budowa drogi wraz z siecią wod. - kan. ul. Polna**” – dokonuje się zmiany planowanej kwoty na realizację inwestycji w wysokości 500 000 zł na kwotę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji w wysokości 360 000 zł,
- 12) w zadaniu Nr 20 – „**Adaptacja budynku na 20 mieszkań socjalnych przy ul. Polnej II**” - dokonuje się zmiany planowanej kwoty na realizację inwestycji w wysokości 1 600 000 zł na kwotę wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji w wysokości 1 827 000 zł,

- 13) w zadaniu Nr 21 – **„Budowa cmentarza miejskiego oraz utworzenie lapidarium”**:
- dokonuje się zmiany planowanej kwoty na realizację inwestycji w wysokości 5 200 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 5 000 000 zł,
  - dokonuje się korekty kwoty przewidzianej do wydatkowania na realizację inwestycji w roku 2005 z planowanej uprzednio w wysokości 400 000 zł na kwotę 200 000 zł,
- 14) w zadaniu Nr 22 – **„Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5”**
- zmienia się planowany okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas na lata 2004 – 2006 na lata 2004 – 2007,
  - zmienia się wysokość planowanej na realizację inwestycji kwoty w wysokości 3 540 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 5 000 000 zł,
  - dokonuje się podziału planowanej kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata realizacji w wysokości: na rok 2004 – 40 000 zł, na rok 2005 - 150 000 zł, na rok 2006 - 4 000 000 zł i na rok 2007 w wysokości 810 000 zł,
- 15) w zadaniu Nr 23 – **„Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku”**:
- zmienia się wysokość kwoty planowanej na realizację inwestycji w wysokości 3 540 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 4 330 000 zł,
  - dokonuje się podziału planowanej kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata realizacji w wysokości: na rok 2004 – 40 000 zł, na rok 2005- 750 000 zł i na rok 2006 w wysokości 3 740 000 zł,
- 16) w zadaniu Nr 24 - **„Zespół boisk w Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczecinku”** zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas na lata 2005 – 2006 na lata 2006 – 2007,
- 17) w zadaniu Nr 25 – **„Remont i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na Muzeum Regionalne”**:
- zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas **na lata 2004 – 2005 na lata 2005 – 2006**,
  - zmienia się wysokość planowanej na realizację inwestycji kwoty w wysokości 2 100 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 2 180 000 zł,
  - dokonuje się podziału planowanej kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata realizacji w wysokości: na rok 2005 – 660 000 zł i na rok 2006 w wysokości 1 520 000 zł,
- 18) w zadaniu Nr 26 – **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4”**:
- zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas na lata 2006 – 2007 na lata 2007 – 2008,
  - dokonuje się podziału planowanej kwoty kosztów realizacji inwestycji w wysokości 915 000 zł na poszczególne lata realizacji w wysokości: na rok 2007 – 5 000 zł i na rok 2008 w wysokości 910 000 zł,
- 19) w zadaniu Nr 28 – **„Modernizacja ul. Zaulek”** zmienia się koszt planowanej realizacji inwestycji w wysokości 590 000 zł na kwotę w wysokości 480 000 zł wynikającą z podpisanej z Wykonawcą umowy na realizację inwestycji,
- 20) w zadaniu Nr 30 – **„Budowa ul. Kaszubska III”**:
- zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas na rok 2004 na lata 2004 – 2005,
  - zmienia się wysokość planowanej na realizację inwestycji kwoty w wysokości 150 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 274 000 zł,
  - dokonuje się podziału kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata planowanej realizacji w wysokości: na rok 2004 – 100 000 zł i na rok 2005 w wysokości 174 000 zł,
- 21) w zadaniu nr 31 - **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek**:
- zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas na lata 2004 - 2008 na lata 2004 – 2009,
  - zmienia się wysokość planowanej na realizację inwestycji kwoty w wysokości 450 000 zł na kwotę wynikającą z opracowanego kosztorysu inwestorskiego w wysokości 950 000 zł,
  - dokonuje się podziału kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata planowanej realizacji w wysokości: na rok 2004 – 100 000 zł, na rok 2005,  
– 100 000 zł, na rok 2006 - 150 000 zł, na rok 2007 - 150 000 zł, na rok 2008,  
– 250 000 zł i na rok 2009 w wysokości 250 000 zł,
- 22) w zadaniu Nr 36 – **„Centrum konferencyjne Jasna 2”**:
- zmienia się okres realizacji inwestycji z planowanego dotychczas na lata 2005 - 2006 na lata 2006 – 2007,
  - planowana kwota przewidziana na realizację inwestycji jak i jej podział na poszczególne lata nie ulegają zmianie,
- 23) wprowadza się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadanie nr 37 - **„Modernizacja ulicy 28-go Lutego w zczecinku”**
- planowany okres realizacji inwestycji w latach 2005 – 2006,
  - planowana kwota na realizację inwestycji wynosi 610 000 zł,
  - dokonuje się podziału kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata planowanej realizacji w wysokości: na rok 2005 – 300 000 zł i na rok 2006 w wysokości 310 000 zł,
- 24) wprowadza się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadanie nr 39 - **„Komputeryzacja Urzędu Miasta Szczecinek w ramach programu „Wrota Parsęty”**
- planowany okres realizacji inwestycji w latach 2005 – 2006,
  - planowana kwota na realizację inwestycji wynosi 983 400 zł,
  - dokonuje się podziału kwoty kosztów realizacji inwestycji na poszczególne lata planowanej realizacji w wysokości: na rok 2005 –540 983 zł na rok 2006 wysokości 442 417 zł.

Tekst jednolity Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2004 – 2006 oraz prognozy na lata 2007 – 2013, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały, oprócz wniesionych powyżej zmian zawiera zestawienia tabelaryczne, wykresy, analizy itp., które przedstawiają dane wynikające z wniesionych zmian.